



## Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2018-06-18

Närvarande. Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Anders Dalbert, Stig-Åke Almqvist, och Christer Johansson.

- **Medlemsutveckling**

Medlemsutvecklingen fortsätter positivt och idag har vi 630 anslutningar.

- **Grävningsrapport från byggmöte 20/6**

Under juni har det gått trögt med grävningen. Detta för att Tegab stött på ett svårt område med sprängsten, områden med många ledningar att ta hänsyn till och att flera grävare varit frånvarande på grund av semester och sjukdom.

Tegab bedömer trots detta att de fortfarande bara ligger en månad efter tidsplan. För att skynda på grävningsarbetet kommer Tegab att anlita ett extra grävlag med två mindre grävmaskiner för arbete inne i tätbebyggda områden.

Planen framöver är:

- Inom 14 dagar flyttas ett grävlag från Dalskogsområdet till Torgrinsbyn och börjar gräva upp mot Bränna.
- Ett grävlag gör klart inom Lianeområdet under juli och flyttas sedan till Ryr.
- Det nya grävlaget börjar med att göra klart Dalskogs samhälle i juli, för att sedan flytta upp till Bränna.
- En grävmaskin fortsätter arbetet med att gräva klart mindre sträckor som inte är klara inom de tidigare grävda områdena.
- Efter 15 juli börjar ett lag arbetet med att lägga sjökabel

- **Fortsatt arbete med markupplåtelseavtal**

Thomas och Anders redovisade att de fått klart flera av de markupplåtelseavtal som fortfarande saknade, för att börja gräva upp till Bränna. Arbetet fortsätter med att få in avtal kring nya sträckningar som tillkommit med nya medlemmar.

Vi beslutade att Annika och Stig-Åke planerar arbetet med ledningsdragningen i Köpmannebro tillsammans med Tegab.

- **Ekonomi**

Kassan är fortfarande god och räcker till fortsatt grävning flera månader, utan att använda bankgarantin. Vi har också fått de tre första utbetalningarna av statsbidraget.

- **Tjänsteavtal**

Cirka 500 avtal har kommit in. Föreningen behöver få in de återstående avtalen, för att kunna arbeta med registreringen av alla avtalen. Vi behöver ha detta klart under sommaren, för att kunna beställa utrustning till alla som valt alternativ A Triple Play och även för att förbereda ekonomitjänsten för inbetalning av kvartalsavgifterna när nätet kommit igång.

- **Samförläggning**

I veckan genomförs den arkeologiska utgrävningen i Upperud. När resultatet är klart fortsätter arbetet med upphandlingen av VA-ledning och ledningsrätt för arbetet.

Vattenfall har klart med entreprenaden för grävning av ledningar i Håverud, där vi är med och samförlägger vårt fibernät. De börjar detta arbetet vecka 36.

**Nästa styrelsemöte**      Augusti – tid och plats meddelas efter julis byggmöte.

Sammanfattat av Christer Johansson      Bo Thorsenius ordförande