



Skålleruds Fiberförening *Styrelsemöte 2018-10-22*

Närvarande. Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Anders Dalbert, Stig-Åke Almqvist, Jan Andersson och Christer Johansson. – Lars Melert Tegab

- **Medlemsutveckling**

Medlemsutvecklingen fortsätter och idag har vi 650 anslutningar.

- **Grävningsrapport**

Tegab har grävt cirka 1 mil under september. Vi har hittills lagt 15,6 mil kabel inklusive sjökabel.

Under oktober har Tegab grävt:

- Ransbergsvägen från Tjärkil ner mot Köpmannebro,
- förbi Hjärterud.
- klart i Dalskog.
- tryckt under järnvägen på fem ställen

Vi fått tillstånd att trycka oss under flera vägar. Under vecka 45 kommer vi att få trycka under järnvägen vid Östanå. Under november fortsätter Tegab att gräva flera av de sträckor som inte är klara.

- **Samförläggning**

Vi har fått tillstånd för att gå under vägarna inom Upperudsområdet. Vattenfall har också redovisat sina planerade arbeten inom Östebo och Upperud.

Annika gör klart för avtal med markägare inom samförläggningssområdena.

- **Fortsatt arbete med markupplåtelseavtal**

Vi fortsätter arbetet med markupplåtelseavtal efter hand som fibersträckningen blir klar. Vi arbetar med att få klart cirka 30 avtal i Köpmannebroområdet.

- **Uppstart av nätet.**

På grund av de hinder som uppstått kring tillstånd från Trafikverket, och en del markavta, gör att vi inte kommer att klara av att starta nätet under 2018.

Vi kommer att gräva fram till Örs Fiber, för att kunna starta upp vårt nät och i framtiden ha en extra anslutning från det hållet.

- **Ekonomi**

Vi har en mycket god inbetalning av insatsbeloppet. Kassen är fortfarande god och räcker till fortsatt grävning några månader till, utan att vi behöver använda bankgarantin.

Nästa styrelsemöte 22/11 – 18.00 hos Annika.

Sammanfattat av Christer Johansson Bo Thorsenius ordförande