



Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2018-11-26

Närvarande. Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Anders Dalbert, Stig-Åke Almqvist, Jan Andersson och Christer Johansson.

- **Medlemsutveckling**

Medlemsutvecklingen fortsätter och idag har vi 653 anslutningar. Under november annonserade vi i Melleruds Nyheter inför grävarbetet i Bränna och Köpmannebro.

- **Grävningsrapport**

Tegab har grävt cirka 8,5 km i november. De har hittills lagt 16,4 mil kabel, inklusive sjökabel. Tegab har blåst "stamfibern" i över 60% av det område som är grävt. De arbetar för fullt med att blåsa klart till fastigheterna, nu när de kommit under vägar och järnvägar.

Under november har Tegab grävt:

- Inom Bränna
- Nästan klart ute på Ryr
- Fram till Köpmannebro

Tegab kommer, om tjälen tillåter det, att fortsätta i december gräva

- Vidare i Bränna och Köpmannebro
- Göra klart Pilgrimsleden ner till Havden
- Göra klart kring de områden där de gått under vägar och järnvägar
- Göra klart en del mindre områden som tidigare lämnats

Målsättningen är att få klart ett så stort sammanhängande område som möjligt tills vi får "lys" (bredbandsuppkoppling) på nätet.

- **Service och underhållsavtal för passivt bredbandsnät.**

Föreningen har skickat ut tre anbudsfrågningar för service och underhåll. Vi har fått ett anbud. Vi har jämfört anbudet med andra föreningsavtal och det är, för föreningen, ett bra anbud.

Styrelsen beslutade att anta anbudet och anlita Tegab för underhållet av vårt passiva bredbandsnät.

- **Samförläggning**

Vi har fått nya tillstånd för att gå under järnvägen norr om Håverud inom det område som vi samförlägger med Vattenfall.

Vattenfalls grävningsarbeten i Håverud startar under december. Vi följer utveckling kring hur Vattenfall och Melleruds kommun kommer i gång med grävningsarbeten inom Upperud, Östebo och Norr om Håverud. Allt detta ska vara igång under nästa år.

Lars och Stig-Åke ser över hur snart vi kan lägga vår sjökabel mellan Upperud –Bäcken.

- **Fortsatt arbete med markupplåtelseavtal**

Vi fortsätter arbetet med markupplåtelseavtal efterhand som fibersträckningen blir klar. Tomas och Annika har följt upp med Tegab de avtal som återstår inom Köpmannebroområdet. Annika och Stig-Åke följer upp avtalen för en ny sträckning upp mot Snäcke.

Vi har också fått klart för markavtalen fram till Örs Fiber för eventuell anslutning till fiber via Örs Fiber.

- **Upstart av nätet.**

Vi planerar att nå vår huvudanslutningspunkt för nätet i Köpmannebro under våren. För att kunna starta upp nätet tidigare väntar vi på besked från Zitius om datum för anslutning till Örs Fiber alternativt i Dalskog. Vi hoppas att kunna få en extra anslutning klar under januari för att sedan starta upp nätet inom det område där grävning och fiberblåsning är helt klar.

- **Ekonomi**

Vi har fortfarande en god inbetalning av insatsbeloppet. Kassen är god och räcker till grävningskostnaderna någon månader till, utan att vi behöver använda bankgarantin.

- **Uppläggnig av medlemslistan i faktureringsystem - Pineskär**

Alla våra medlemmar är nu registrerade i vårt faktureringsystem som administreras av Pineskär – Dals-Ed.

De medlemmar som inte aktivt valt tjänsteleverantör har registreras för alternativ B. Alternativ B innebär att medlemmen själv väljer tjänster via Z-market, med månadskostnaden 50 kr.

Det är viktigt att medlemmarna anmäler aktiv mailadress till styrelsen.

Nästa styrelsemöte 17/12 – 18.00 hos Anders.

Sammanfattat av Christer Johansson Bo Thorsenius ordförande