



Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2018-12-17

Närvarande. Bo Thorsenius, Anders Dalbert, Stig-Åke Almqvist, Jan Andersson, Christer Johansson och Lars Melert Tegab

- **Medlemsutveckling**

Medlemsutvecklingen fortsätter sakta men säkert uppåt och vi har nu 658 anslutningar.

- **Grävningsrapport**

Tegab har fortsatt grävningsarbetet under januari trots tjälen och grävt 4 km:

- Ryr nästan klart
- Nästan klart över Årbolsfjället
- Fortsatt i Bränna

Tegab har också blåst stora sträckor fiber (2,5 mil) och arbetar med att sätta upp dosor på fastigheter. De arbetar också vidare med skarvningar av fiber för att få ihop nätet.

De flesta borringarna under vägar och järnvägar är klara.

Tegab har klart med blåsning av fiber fram till Örs fiber, så nu är det besked från Scanova som vi väntar på, för att kunna starta vårt nät.

- **Bokning av installation av mediaomvandlare**

När vi starta upp nätet planerar Tegab att använda ett bokningsprogram i kontakt med er medlemmar för installation av mediaomvandlaren. Bokningen sker via ett mail som skickas till alla medlemmar inom ett delområde. Medlemmar som saknar mailadress kontaktas via telefon.

I samband med installation av mediaomvandlaren delar Tegab ut ett intyg på inbetald insatsavgift i föreningen samt utrustning till de som valt Triple Play.

- **Samförläggning**

I norra delen av vårt område är det tre stora samförläggningsprojekt som styr hur snabbt vi kommer fram. Lars Melert och Stig-Åke Almqvist har ansvar för samordning och kontakt med respektive projekt:

- Upperud – Melleruds kommun ansvarar för arbetet. Byggstart och entreprenörer är inte klara. Vi är beroende av detta arbete för att komma vidare upp mot Håverud.
- Håverud – Buterud. - Vattenfall ansvarar för projektet och grävningsarbetet har startat med en sträcka kring Sundserud- Kolserud. För entreprenad arbetet ansvarar firman Trolk. De har också under november-december grävt en sträcka utmed vägen mellan Upperud-Håverud. Vi har med tomslang i det pågående grävningsarbetet. Anslutningar på Lianefjället och runt Sundserud kommer att få sina anslutningar via denna dragning.
- Östebo- Vattenfall ansvarar. Projektering klar. Trolk ansvarar för grävningsarbetet.
- Korndalsvägen Håverud – Melleruds kommun arbetar med VA-nät på grund av vattenskada
- Stora Hästön Köpmannebro – Vattenfall ansvarar
- **Fortsatt arbete med markupplåtelseavtal**

Några avtal återstår. Annika och Thomas arbetar vidare.

- **Ekonomi**

Bo redovisade kostnader och kassabehållning. Föreningens kassa räcker för fortsatt arbete några månader till, utan att använda bankgarantin.

- **Ordinarie föreningsstämma**

Vi beslutade att genomföra stämman i månadskiftet april/maj för att kunna följa upp starten av nätet.

- **Medlemsavgiften**

Medlemsavgiften för 2019 beslutas på stämman. Betalningen av medlemsavgiften sker under tredje kvartalet 2019. Då kommer första fakturan från vår redovisningsfirma Pineskär att skickas ut.