



Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2019-02-25

Närvarande: Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson, Lars Melert Tegab

- **Medlemsutveckling**

Medlemsutvecklingen fortsätter sakta, vi har nu 659 anslutningar.

- **Grävningsrapport**

Tegab har i stort sett haft uppehåll i grävandet på grund av tjälen och har grävt cirka 1,6 km senaste veckan:

Tegab har blåst stora sträckor fiber och arbetar med att få ihop en så stor del som av de grävda nätet inför uppstarten i vår.

Under mars är tre grävlag samt ett lag som lägger sjökabel på gång. De ska arbeta med:

- Klart kring Heden för att sedan fortsätta med Ryr – Snäcke
- Fortsatt grävningsarbete i Bränna
- Fortsatt grävning ute på Spången och sedan ner mot Köpmannebro - Guttvik
- Förläggning av sjökabel i Köpmannebroområdet.
- **Uppstart av nätet är planerat till 8 april**

Scanova har lovat att vi ska ha "lys" i nätet i 8 april och då startar installationen av mediaomvandlare i alla uppkopplade fastigheter. Tegab ansvarar för detta och kommer också då att dela ut utrustning till alla som valt Triple Play. Uppstarten kommer att pågå under april och maj, parallellt med fortsatt grävningsarbete.

Tegab kommer att använda ett bokningsprogram i kontakt med medlemmarna för installation av mediaomvandlaren. Bokningen sker via ett mail som skickas till alla medlemmar inom ett delområde. Medlemmar som saknar mailadress kontaktas via telefon.

I samband med installation av mediaomvandlaren delar Tegab ut ett intyg på inbetald insatsavgift i föreningen samt utrustning till de som valt Triple Play.

- **Samförläggning**

Planeringsarbetet för flera av samförläggningssområdena pågår för fullt.

- Uppered – Melleruds kommun ansvarar för arbetet med avloppsledning. Byggstart och entreprenörer är inte klara. Detaljprojektering pågår.
- Östebo-Uppered - Vattenfall ansvarar för dragningen av elledning. Projektering klar. Trolk ansvarar för grävningsarbetet. Kartunderlag från Vattenfall klart.
- Håverud – Buterud. - Vattenfall ansvarar för projektet och grävningsarbetet har startat med en sträcka kring Sundserud- Kolserud. För entreprenörsarbetet ansvarar firman Trolk.
- Korndalsvägen Håverud – Melleruds kommun arbetar med VA-nät på grund av vattenskada
- Stora Hästön Köpmannebro – Vattenfall ansvarar
- **Fortsatt arbete med markupplåtelseavtal**

Annika och Thomas har gått igenom de avtal vi fått in och gjort en sammanställning.

Annika har gjort klart ansökan om ledningsrätt för två fastigheter.

- **Ekonomi**

Bo redovisade kostnader och kassabehållning. Föreningens kassa räcker för fortsatt arbete någon månad till, utan att använda bankgarantin.

- **Äldredagar 14 och 15 mars**

Christer och Bo medverkar en del av dagarna och informerar om Skålleruds Fiber

Nästa styrelsemöte 25/3 hos Annika

Sammanfattat av Christer Johansson Bo Thorsenius ordförande