

Skålleruds Fiberförening Styrelsemöte 2019-03-25

Närvarande: Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Stig-Åke Almqvist, Christer Johansson, Lars Melert Tegab

- **Medlemsutveckling**

Medlemsutvecklingen fortsätter sakta, vi har nu 663 anslutningar.

- **Grävningsrapport**

Tegab har grävt cirka 4 km senaste månaden, samt blåst mycket fiber.

. Under mars har de:

- Grävt klart ute på Spången
- Kommit under 45.an i Köpmannebro
- Lagt den stora sjökabeln mellan Ryr och Spången

Nu är det fyra grävlag samt ett lag som lägger sjökabel på gång. Arbetet fortsätter med:

- Grävning Ryr upp mot Snäcke
- Fortsatt grävningsarbete i Bränna
- Fortsatt grävning ut på Dalsjövägen
- Upstart av nätet under april

- **Upstart av nätet är planerat till 8 april**

All utrustning är klar för upstart i Nodhuset. Vi har också klart leveransen för Triple Play. All planering pågår för upstart under vecka 15. Det kommer sedan att ta april-maj för att koppla upp de anslutningar som är klara. Tegab kommer att starta arbetet så fort vi får klartecken från Scanova.

Tegab kontaktar alla medlemmar innan upstart. Det gör det via mail eller telefon.

Första etappen som planeras starta upp vecka 15-17 är inringad på kartan nedan:



- **Information från Telia inför upstart Triple Play**

Bo, Jan och Christer träffade en representant för Telia, för att få mer information om hur upstarten av Triple Play- abonnemanget går till. För mer information se:

PM – ATT KOMMA IGÅNG MED TRIPLE PLAY

Telias information inför upstart av Triple Play

Obs medlemmarna kan inte kontakta Telia innan de fått besked om upstart av Tegab.

- **Samförläggning**

Sjökabel kommer att läggas inom delar av VA-området Upperud – Håverud före 1 april.

- Upperud – Melleruds kommun ansvarar för arbetet med avloppsledningar. Upphandling före sommaren och planerad byggstart i höst.
- Östebo-Upperud - Vattenfall ansvarar för dragningen av elledningar. Projektering klar. Trolk ansvarar för grävningsarbetet. Kartunderlag från Vattenfall klart. Uppehåll fram till sommaren.
- Håverud – Buterud. - Vattenfall ansvarar för projektet och grävningsarbetet har startat med en sträcka kring Sundserud- Kolserud. För entreprenadarbetet ansvarar firman Trolk. Uppehåll fram till sommaren.
- Korndalsvägen Håverud – var inget större grävarbete så det blev ingen samförläggning
- Stora Hästön Köpmannebro – Vattenfall startar arbetet under våren, föreningen letar efter ett alternativ till samförläggning.

- **Ekonomi**

Bo redovisade kostnader och kassabehållning. Vid genomgång av byggkostnaderna ser vi att kostnaderna för sjökabel, borrningar under vägar och stora sträckor fiberblåsning av stamnätet, gör att budgetprognosen drar iväg. Vi behöver få med fler medlemmar, alternativt höja månadskostnaderna för att klara budget.

- **Årsmötet söndag 5 maj 13.00 - Föreningshuset**

Vi har årsmöte 5 maj i Föreningshuset Åsensbruk.

13.00 Årsmötes förhandlingar med information om läget med grävningsarbetet och ekonomin.

14.30 Information om hur man kopplar upp sig mot Triple Play

Bo, Jan och Christer förbereder mötet.

Nästa styrelsemöte i samband med årsmötet

Sammanfattat av Christer Johansson Bo Thorsenius ordförande