



Skålleruds Fiberförening *Styrelsemöte 2019-08-12*

Närvarande: Bo Thorsenius, Annika Karlsson, Christer Johansson, Stig-Åke Almqvist, Thomas Johansson, Anders Dalbert och Lars Melert Tegab

- **Medlemsutveckling**

Medlemsutvecklingen fortsätter, vi har nu 682 anslutningar och flera nya är på gång.

- **Ekonomi**

Bo redovisar ekonomiläget. Föreningen har fått ökat låneutrymme av Dalslands Sparbank. Bo presenterade ansökan. Han har också ansökt om utökat statligt stöd

- **Nya medlemmar**

Styrelsen gick igenom de nya anmälningarna och kostnaderna för deras anslutningar.

- **Grävningsrapport**

- Köpmannebro - Tegab är helt klara med kabeldragningen i Köpmannebro och håller på med att koppla upp fastigheterna inom Köpmannebroområdet.
- Guttvik - nästan färdiggrävt.
- Ryr - färdiggrävt och kommer att kopplas upp under september.
- Hallersbyn till Rännsleden - arbetet för att få klart återstående sträckor startade måndag 12/8 och fastigheterna kopplas upp så snart fibern är blåst till fastigheten.
- Bränna - Två borrningar under vägar är klara och delar av Bränna kommer att kopplas under de kommande veckorna. Hela området beräknas vara uppkopplat under september.
- Halängen – Borrningen under vägen är klar.
Fortsatt arbete
- När Guttvik är klart fortsätter Tegab arbetet med att få klart Skurvåsvägen.
- Vi har med sjökabel i samförläggningen upp till Ulerud.
- Under vecka 32-33 lägger Tegab sjökabel i Åklång
- Samförläggning med Vattenfall inom Håverud – Glycksjön har startat.
- Föreningen planerar grävstart i Håverud och på Lianefjället under oktober.

- **Lantmäteriförrättning Ransberg och Sandviken**

Annika redovisade läget kring lantmäteriförrättningarna. Under maj hölls lantmäteriförrättningar för ledningsdragning i Ransberg och Sandviken. Föreningen sammanställde ett svar på de synpunkter som kommit in kring de två ledningsdragningarna.

- **Nästa styrelsemöte**

Vi träffas hos Annika 16/9 klockan 18.00

Sammanfattat av Christer Johansson Bo Thorsenius ordförande